

Projectleider

Ontwerper


RIP-team, Aandrag, Adviseur

Omgevingsmanager

R2.1
Accorderen
Projectplan
4. Uitgangs-
punten VO-fase

CO1.
Voeren overleg
Netbeheerder

R2.3
Opstellen
VO-raming



JU3.5
Aanvragen
vergunning
(Omgevingsloket)

CO1.
Uitvoeren
Knelpunten-
analyse

CO1.
Uitvoeren
Knelpunten-
analyse