

R4.1 Aanbestedingsproces

IN1.
Uitvoeren
inkoopprocedure

IN1.
Uitvoeren
inkoopprocedure

IN1.
Inkoopproces

R3.2
Ontvangen
contract-
documenten

Kosten- en contractdeskundige

Inkoopadviseur

Projectleider

Concern-
directeur

Financiën

AO

Project-
ondersteuner

IIN1.2.x
Publiceren
voornemen tot gunnen
(TenderNed)

Verzoeken tot
aanbesteden

Herstellen dossier

Controleren
aanbestedingsdocumenten
klaar voor upload

Aanbestedingsdossier

Nee

Dossier
volledig?

Ja

Actualiseren
projectraming

Projectraming
Bestek

Projectraming
na aanbesteding

Controleren wijzigingen
Nota van inlichtingen

Nota
van inlichtingen

Projectraming
na aanbesteding

Controleren eenheidsprijzen
inschrijfstaat

Aanbieding aannemer

Projectraming
na aanbesteding

Ja

Nee

Nee

Ja

Onregelmatigheid
gevonden?

Onregelmatigheid
gevonden?

Opvragen
verduidelijking
inschrijving

Terzijde leggen
i.v.m. onrechtmatige
inschrijving

Afwijzen inschrijving

Opstellen voornemen
tot gunnen
(bij BPKV: bijlage
motivering tot gunnen)
opstellen door ink.adv.

Gunningsvoornemen

Gunningsvoornemen

Over- of
onderschrijding
dekkingsbron?

Ja

Nee

Opstellen nota
besluitvorming
(Concerndirecteur -
sjabloon)

Gunningsvoornemen

Projectraming
na aanbesteding

Proces verbaal
(sjabloon)

KV2. Infranota's

Vaststellen nota
besluitvorming

Verwerken
projectraming en
raamkrediet Infra

Opstellen nota
besluitvorming
(AO - sjabloon)

Gunningsvoornemen

Projectraming
na aanbesteding

Proces verbaal
(sjabloon)

KV2. Infranota's

Vaststellen nota
besluitvorming

Vaststellen nota
besluitvorming

Informeren
Inkoopadviseur

Afronden
inkoopprocedure