

R5.3 (vervroegde) Ingebruikname / Oplevering

R5.2
Werk
gereed?

Directievoerder

Directievoerder,
Toezichthouder,
Aannemer

Directievoerder, toezichthouder,
vestigingsmanager, beheerder,
projectleider

R5.2
Start
werk "buiten"

Nee, restpunten
uitvoeren

Ja, oplevering areaal

Oplevering
akkoord?

R5.4
Oplevering
en onderhouds-
periode

Organiseren
interne schouw

Oplevering
of
(vervroegde)
ingebruikname?

Oplevering

(vervroegde)
Ingebruikname

Organiseren en
uitvoeren opleverschouw
met aannemer en tzh

Oplevering
(sjabloon)

Bevindingen
opleverschouw intern

Opleveringschouw

Vaststellen
Opleveringschouw door
dv en aannemer

Opleveringschouw

Opleveringschouw

Organiseren en
uitvoeren ingebruikname
schouw met aannemer
en tzh

Ingebruikname
(sjabloon)

Bevindingen
ingebruiknameschouw
intern

Ingebruiknameschouw

Vaststellen
Ingebruiknameschouw
incl. restpuntenlijst

Ingebruiknameschouw

Ingebruiknameschouw

Akkoord
(vervroegde)
ingebruikname?

Ja,
vervroegde
ingebruikname

Nee,
restpunten
uitvoeren
door ON.

R5.2
Start werk
"buiten"

Uitvoeren
ingebruiknameschouw
intern

Schouwrapport
(sjabloon)

Bestek (incl. bijlagen)

Bevindingen
ingebruiknameschouw
intern

Uitvoeren
opleverschouw
intern

Schouwrapport
(sjabloon)

Bestek (incl. bijlagen)

Bevindingen
opleverschouw intern